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FOGLIO DI CONDIZIONI GENERALI RIFERITE ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE, POSA IN 
OPERA ED AL COLLAUDO DI UN SISTEMA PET-TC C/O L’ IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA 

UNIVERSITARIA SAN MARTINO – IST 
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PENALI 

 

a) Sistema PET-TC: 

a.1) €. 2.000,00= per ogni giorno solare (24 ore) di ritardo rispetto ai termini temporali del cronoprogramma 

di installazione del Sistema PET-TC (quelli fissati ex disciplinare o, se presenti, quelli migliorativi offerti). 

b) Lavori di adeguamento locali: 

b.1) Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al Responsabile del procedimento dell’Amministrazione 

contraente in merito ai ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il 

ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore all’importo previsto al 

comma 1, il Responsabile del procedimento dell’Amministrazione contraente informa immediatamente il 

Responsabile del procedimento della Centrale, affinché promuova l’avvio delle procedure previste 

dall’articolo 136 del codice appalti. 

b.2) Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori, le penali sono applicate dal Responsabile del 

procedimento dell’Amministrazione contraente, e verranno addebitate in sede di conto finale da parte 

dell’Amministrazione medesima. 

b.3) E’ ammessa, su motivata richiesta del Fornitore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando 

si riconosca che il ritardo non è imputabile al Fornitore, oppure quando si riconosca che le penali sono 

manifestamente sproporzionate, rispetto all’interesse dell’Amministrazione contraente. La 

disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al Fornitore. 

b.4) Sull’istanza di disapplicazione delle penali decide la Centrale Regionale di Acquisto, in qualità di Stazione 

appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento dell’Amministrazione contraente, sentito il 

Direttore dei lavori e l’organo di collaudo, ove costituito. A tal fine, il Responsabile del procedimento 

della Centrale potrà compiere, se ritenuto necessario, un supplemento di istruttoria per l’accertamento di 

ulteriori elementi, necessari per la decisione. Il RUP della Centrale comunicherà la propria decisione al 

RUP dell’Amministrazione contraente, la quale applicherà conseguentemente tale decisione, adottandola 

con proprio provvedimento formale. 

 

FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

 

      I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 

192/2012, art. 1 - comma 5 - lett. b), e s.m.i.  

Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciuti ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 

231/2006 e s.m.i.. 

Non sarà riconosciuto nessun pagamento, anche in presenza di fatturazione, in assenza di positivo collaudo. 

Il pagamento avverrà: 

 al termine dell’installazione e collaudo del sistema PET-TC – a seguito della fatturazione - nella misura 

del 50% dell’importo di aggiudicazione; 

 al collaudo generale della fornitura - a seguito della fatturazione - del restante 50% dell’importo di 

aggiudicazione. 

I suddetti termini di pagamento si applicano nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura siano state 

rispettate.  

In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa risoluzione delle problematiche, in 

osservanza di quanto indicato in capitolato.  
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Sono sospesi i pagamenti delle fatture presentate, anche se originate da altri rapporti contrattuali, fino a 

quando l’Amministrazione contraente non ha incamerato le somme dovute per le penali notificate e per le 

maggiori spese sostenute per l’approvvigionamento presso altri a causa dell’inadempimento del fornitore.   

La mancata trasmissione o la mancata regolarizzazione della documentazione contabile richiesta 

dall'Amministrazione contraente per provvedere al pagamento delle fatture, nel termine fissato di 30 giorni, 

comporta l'automatica messa in mora del creditore ai sensi e per gli effetti degli artt.1206 e ss. del C.C., 

fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di stornare la fattura e/o di chiedere l'emissione di nota di credito.   

Nel caso in cui sia aggiudicataria del contratto un’Associazione Temporanea di Imprese, la fatturazione e i 

relativi pagamenti sono regolati, in nome e per conto del raggruppamento, dalla capogruppo. 

Ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, la cessione di crediti da corrispettivo di appalto è efficace e 

opponibile all’amministrazione aggiudicatrice qualora questa non la rifiuti con comunicazione da 

notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. La Ditta 

aggiudicataria emetterà fattura a fronte degli ordini evasi. 

Ai sensi dell’art. 4 - comma 3 D.P.R. n. 270/2010 - sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata 

una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione 

finale, dopo l'approvazione da parte dell’Amministrazione contraente del certificato di collaudo o di verifica 

di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

In caso di subappalto regolarmente autorizzato è fatto obbligo ai Fornitori affidatari di trasmettere entro 

venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate 

relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di 

garanzia effettuate. Qualora i Fornitori affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore 

entro il predetto termine, l’Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore dei 

medesimi appaltatori affidatari. 

 

ESECUZIONE DEL CONTRATTO – COLLAUDO 

 

A seguito della sottoscrizione della convenzione di fornitura ed all’emissione di ordinativo di fornitura da parte 

dell’Amministrazione contraente, la medesima provvederà alla consegna dei locali all’aggiudicatario per 

l’avvio dell’esecuzione dei lavori, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie ed effettuazione di 

eventuali riunioni di coordinamento.  

Nel caso di subappalto, l’inizio dei lavori sarà subordinato all’autorizzazione della Centrale.     

Si specifica che:  

- dovranno essere preventivamente concordate le modalità d’intervento con l’Amministrazione 

contraente, anche per quanto riguarda i tempi e i percorsi (si precisa che non è possibile l’utilizzo di 

montacarichi dell’Amministrazione contraente);  

- i rinforzi temporanei delle strutture, eventualmente necessari per lo spostamento delle apparecchiature, 

sono a carico dell’aggiudicatario. 

-  Verifica Sistema Informatico 

La verifica di compatibilità del sistema informatico offerto con i sistemi informatici attualmente operativi 

presso la struttura, dovrà essere tassativamente effettuata entro 10 giorni solari consecutivi a partire 

dall’ordinativo di fornitura. 

Questa fase di verifica, necessariamente in assenza del sistema PET-TC oggetto del presente bando, avrà lo 

scopo di validare il corretto trasferimento bidirezionale di dati e informazioni e potrà essere effettuata con 

Workstations “stand alone” messe a disposizione dall’Aggiudicatario.  

mailto:ingegneria.clinica@hsanmartino.it


 

Largo Benzi, 10 – 16132 Genova – Pad. 13 PT – Tel. 010/5553014 – Fax: 010/5556687 – PI/CF: 02060250996 

ingegneria.clinica@hsanmartino.it 

        IRCCS certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 BUREAU VERITAS  

                           pag. 4 di 5 

 

 

 

 

Il giudizio e le eventuali prescrizioni sull’esito di questa verifica saranno formulate dall’Amministrazione 

contraente, motivate e trasmesse formalmente all’Aggiudicatario. In caso di giudizio negativo e/o di 

prescrizioni l’Aggiudicatario dovrà risolvere, entro 7 giorni solari consecutivi, i problemi e/o 

malfunzionamenti evidenziati.  

Trascorso questo periodo, qualora il funzionamento complessivo del sistema informatico continuasse ad essere 

giudicato insoddisfacente, è facoltà dell’Amministrazione contraente risolvere per grave inadempimento la 

fornitura e chiedere il risarcimento del danno patito nei modi di legge. 

 

- Collaudo opere e impianti 

 

Ai fini dell’espletamento delle procedure di collaudo degli impianti ed opere di nuova o parziale realizzazione, 

con oneri completamente a proprio carico l’Aggiudicatario dovrà fornire: 

- Manuali operativi e di servizio, tassativamente in lingua italiana, relativi a tutte le componenti 

impiantistiche di nuova installazione (2 copie: una copia per l’S.C. Ingegneria Clinica). 

- Copia delle certificazioni di prodotto relative ai componenti utilizzati nella realizzazione e/o modifica 

di impianti ed opere. 

- Le tavole progettuali di tutto quanto realizzato in opera nella zona d’intervento (as built), sia in formato 

cartaceo che digitale.  

- Tutta la documentazione certificativa e di verifica elettrica di sicurezza richiesta dal Decreto n. 37 del 

22/01/2008 (ex legge 46/90) e s.m.i., attinente a tutti gli impianti realizzati al nuovo e/o modificati 

dall’esistente, nessuno escluso. 

 

- Collaudo Sistema PET-TC e relativi accessori 

 

Ai fini dell’espletamento delle procedure di collaudo del sistema PET-TC, inteso come sistema completo, e 

degli accessori ad esso correlati, compreso tutto quanto elencato e richiesto nel presente Disciplinare, 

l’Aggiudicatario dovrà fornire con oneri logistici, tecnici ed economici completamente a suo carico: 

1. tutta la manualistica operativa e di servizio, sia in formato cartaceo che digitale, tassativamente in 

lingua italiana, relativi a tutti gli elementi HW e SW di nuova fornitura ed installazione. 

2. copia delle certificazioni di qualità dei prodotti HW e SW forniti ed installati secondo quanto disposto 

dalla Direttiva 2007/47/CE (ex 1993/42/CE) 

3. tutta la documentazione certificativa e di verifica elettrica di sicurezza richiesta dalla normativa 

vigente. 

Si dovranno effettuare alla presenza del personale Clinico, della Fisica Sanitaria, dell’Ufficio Tecnico e dei 

Sistemi Informativi ed Ingegneria Clinica dell’Ente, le prove funzionali sul Sistema con lo scopo di verificare, 

nelle reali condizioni ambientali, il regolare funzionamento di HW e SW installati. 

Per ogni apparecchiatura dovranno essere eseguite tutte le prove del rispettivo modulo di collaudo tecnico 

proposto dalla casa costruttrice. Detta check-list sarà preventivamente consegnata in copia alla Fisica Sanitaria, 

ai Sistemi Informativi ed Ingegneria Clinica e all’Ufficio Tecnico dell’Ente. 

La procedura di collaudo prevederà anche la verifica preliminare del rispetto delle disposizioni dei D.Lgs. n.  

230/95 e s.m.i. e n. 187/00 e s.m.i., per quanto applicabile da parte della Fisica Sanitaria dell’Amministrazione 

contraente.  
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L’Aggiudicatario dovrà fornire in ogni caso la totale disponibilità e l’assistenza necessaria per l’esecuzione 

delle prove e delle procedure di accettazione e collaudo, anche secondo dirette prescrizioni e disposizioni del 

personale della Fisica Sanitaria, dei Sistemi Informativi ed Ingegneria Clinica e dell’Ufficio Tecnico dell’Ente. 

Effettuate le procedure ed acquisita la documentazione del presente articolo, acquisito il parere positivo di 

accettazione e collaudo per quanto di competenza delle Strutture: Sistemi Informativi e Ingegneria Clinica, 

Fisica Sanitaria, Attività Tecniche, verificata la corrispondenza tecnico–operativa fra quanto offerto agli atti 

e quanto installato, verificata la buona esecuzione e la totale funzionalità delle opere ed impianti realizzati, 

completate le attività di formazione, sarà redatto un verbale di avvenuto positivo collaudo dell’intera 

fornitura in opera controfirmato dall’Aggiudicatario, e dalle strutture competenti dell’Azienda (Sistemi 

Informativi ed Ingegneria Clinica, Fisica Sanitaria, Ufficio Tecnico), per quanto rispettivamente di 

competenza. 

L’accettazione dell’intera fornitura in opera da parte dell’Amministrazione contraente non solleva 

l’Aggiudicatario dalla responsabilità per le eventuali difformità ed i vizi di quanto fornito ed installato. 

Il presente documento si compone di 5 pagine e viene sottoscritto per integrale accettazione 

dal legale rappresentante. 
 

 

 

 

 

Data        Timbro e Firma del legale rappresentante della Ditta  
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