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DOC004
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1  impianto cantiere 

 installazione 

2  opere edili 

 Serramenti anti rx, pareti mobili 

3  impianti elettrici 

 Ditribuzione principale 

 Quadro elettrico 

 Verifica Impianto di terra equipotenziale 

 Verifica Impianto dati 

 Verifica Impianto illuminazione 

 Verifica Impianto prese forza motrice 
 Verifica Impianto antincendio 

3  impianti meccanici 

 Sostituzione ventilconvettori 

5  Nuova PET/CT 

 Installazione macchinario 

6  Collaudo 

 Collaudi funzionali 
 Collaudo tencico amministrativo 

LAVORI PER LA SOSTITUZIONE MACCHINARIO PET/TC 

NELL'AMBITO DELLA M6C2 I1.1.2 PNRR - PAD. SOMMARIVA 

PIANO TERRA

descrizione

CATEGORIE DI LAVORO

SETTIMANE

CRONOPROGRAMMA

DOC003 - Cronoprogramma di massima


