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DPR 5 Ottobre 2010 n. 207 Regolamento di attuazione ed esecuzione codice
dei contratti pubbilici lavori, servizi e forniture

Sezione II - Progetto preliminare

Art. 17. Documenti componenti il progetto preliminare
(art. 18, d.PR. n. 554/1999 )

1. f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la
stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;

2. I contenuti minimi dell’elaborato di cui al comma 1, lettera f), sono i seguenti:

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui & prevista I'area
di cantiere;

2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali
preliminari individuate nella relazioni di cui agli articoli 18 e 19;

b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi in
riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni
interferenti;

¢) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in
riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;

d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all’'opera da realizzare
sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalita di cui all‘articolo 22,
comma 1, secondo periodo.

PREMESSA

L’Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera” ha individuato il sito della nuova edificazione
del nuovo ospedale all’interno del sedime dell’Ospedale, corrispondente ad alcune
aree libere ed in sostituzione di alcuni padiglioni (B9, B10, C e D3) non piu funzionali
allo stesso e comunque non facenti parte del complesso monumentale, con
un’estensione di circa 26.000 mq.
Si sono individuati due lotti di intervento: lotto 1 che individua I'area dove sorgera il
nuovo ospedale e Lotto 2 che interessa la riqualificazione dei padiglioni storici B, B4,
B5, B6, B7, B8 ed il padiglione U.
LA PRESENTE RELAZIONE E' RELATIVA AL LOTTO 2
STRACIO
FORNITURA CHIAVI IN MANO
PET E GAMMA CAMERA
PADILGIONE U
| lavori previsti nel lotto 2 saranno sviluppati a mezzo di diversi lotti di progettazioni
definitive ed esecutive e di altrettanti lotti per I'esecuzione dei lavori di cui il presente
rappresenta il primo stralcio.
La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori & condizione preliminare
per le successive misure di prevenzione e protezione da adottare durante la fase di cantiere.
Il piano di sicurezza di cui al DIgs 9 aprile 2008, n.81 consente una visione globale delle
problematiche organizzative e della prevenzione al fine di eliminare i rischi; ridurre quelli che
non possono essere eliminati ed in generale conseguire la sicurezza nei riguardi degli
infortuni sul lavoro, al fine di garantire l'incolumita fisica di tutti i lavoratori del cantiere
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compresi anche gli addetti delle eventuali imprese subappaltatrici; in particolare consente di
affrontare i problemi ed i potenziali pericoli propri delle varie fasi di lavoro, permettendo
l'identificazione delle idonee misure di sicurezza e la programmazione delle azioni
necessarie.

Il Piano di sicurezza dovra quindi considerare le diverse fasi esecutive dell’opera valutando
i rischi potenziali e disponendo le misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in
materia.

Nel caso di operazioni particolari potranno essere previste piu soluzioni idonee al fine di
permettere alla Direzione dei lavori la scelta della soluzione piu opportuna.

In talune operazioni le misure previste o suggerite potranno essere diverse, onde consentire
a chi dirige i lavori di adottare la soluzione piu utile e confacente in relazione al contesto dei
lavori.

Viene richiesta la valutazione dei rischi per lo svolgimento delle singole attivita affidate alle
ditte sub appaltatrici, nonché il rispetto degli adeguamenti di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

Prima dell’inizio dei lavori, i tecnici, i preposti e le maestranze dovranno essere formati ed
informati sui contenuti del piano di sicurezza e coordinamento, ciascuno per la parte di lavori
chiamato ad eseguire in cantiere, consentendo agli operatori di formarsi un'adeguata
sensibilita verso i problemi della sicurezza.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione definitiva e desecutiva dovra
interfacciarsi con i progettisti dei vari settori (architettonico, strutturale, impiantistico...) al
fine di trovare le soluzioni che permettano di diminuire i rischi in fase di cantiere. In fase di
esecuzione, nel corso dei ripetuti sopralluoghi, il coordinatore raccogliera tutte le indicazioni
ed esaminera con i tecnici ed i preposti le varie situazioni lavorative e le problematiche e le
soluzioni della sicurezza, contribuendo ad una ulteriore forma di conoscenza e di
informazione.

Periodicamente potranno essere previsti incontri con il personale per 'aggiornamento sugli
argomenti, la valutazione preventiva di eventuali problemi di sicurezza.

GENERALITA’: TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, si intendono per:

e Scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di
progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la
progettazione, al fine di garantire I'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di
lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei
materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono
effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;

e Procedure: le modalita e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro
od operazione;

e Apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori in cantiere;

e Attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite dal Titolo Il del decreto
legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e successive modificazioni;

e Misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i
mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di
pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;

e Prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale,
comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi
critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessita dell'opera da
realizzare;

e Cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla



complessita dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro
sequenza temporale e la loro durata;

e Costi della sicurezza: i costi indicati nel §.4 dell’Allegato XV del decreto legislativo 9
aprile 2008 n.81, e successive modificazioni, nonché gli oneri indicati all'articolo
131 del D.Igs 163/06, comma 3 e successive modificazioni;

e Imprese intervenenti: (o generalmente, intervenenti): qualunque Impresa
(mandataria o esecutrice) o lavoratore autonomo che intervenga nel processo
produttivo;

e Mezzi operativi: per mezzi operativi diversi si intendono mezzi ed attrezzature in
senso lato: camion, escavatori, autogru e mezzi di sollevamento diversi, dumper,
autovetture autorizzate, compresi i macchinari;

e Cantieri elementari: aree dove si svolgono i lavori;

e Macrofasi: con macrofasi si intende la suddivisione dei lavori in macropoerazioni
che coincidono con cantierizzazione e realizzazione di opere d’arte etc;

e Fasi di lavoro: con fasi di lavoro si intende la fasizzazione delle operazioni
costruttive;

e Sottofasi di lavoro: con sottofasi di lavoro si intende il dettaglio delle fasi di lavoro;

e Fasi/sottofasi critiche: si intendono fasi e sottofasi che possono avere una criticita
per lo svolgimento delle operazioni di cantiere;

RIFERIMENTI NORMATIVI E RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE

Riferimenti normativi

La normativa applicabile in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la salute e
sicurezza, € il D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, cosi come modificato dal D.Lgs. 106/2009, e la
normativa applicabile richiamata a qualunque titolo dal decreto stesso.

Raccomandazioni specifiche

Nella fase di stesura finale del PSC saranno da redigere almeno le seguenti procedure per
la gestione di eventuali criticita da inserire nel quadro di completamento o integrazione di
misure di prevenzione e protezione:

e Procedura per lavori di demolizione (PLD) che tenga conto delle esigenze del
contesto ospedaliero e della presenza di materiali da costruzione (es: amianto) che
possono costituire un rischio per i lavoratori e per terzi che risulterebbero “esposti
non addetti”.

e Procedura per la segnalazione dei soccorsi (PSS) e I'individuazione degli accessi
che tenga conto della necessita di individuare e mantenere per tutta la durata del
cantiere, accessi facilmente riconoscibili dalla viabilita ordinaria per il pronto
intervento e le emergenze di cantiere, e consenta altresi la garanzia degli itinerari di
SOCCOrso0.

e Procedure di sicurezza derivanti dal’emanazione di leggi, decreti, direttive regionali
e degli organi competenti del territorio in materia di prevenzione e protezione sul
lavoro che trovino applicazione nel contesto del presente piano.

e Procedure per I'applicazione di norme per la prevenzione delle infezioni da
aspergillo durante l'attivita di ristrutturazione

Tali procedure che dovranno essere sviluppate dal Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione esecutiva saranno disposizioni e creeranno disposizioni che hanno carattere
cogente e I'impresa, oltre ad applicarle, si fara carico di darne dovuta informazione in
tempo utile a tutti coloro ai quali per suo conto sono destinati al rispetto di tale obbligo
(lavoratori, fornitori, subappaltatori, professionisti, ecc.).

Altre procedure piu strettamente amministrative e correlate alla Direzione Lavori del
progetto quali:

e Gestione di rapporti con enti locali;




e Gestione con autorita di controllo difesa del territorio, acque ed impianti idraulici;
e Gestione di rapporti con residenti, frontalieri esercitanti attivita proprie;
e Gestione di interferenze con esercizio e reti, condutture e linee sotterranee e aeree.

GESTIONE DI COMPITI E RESPONSABILITA IN MATERIA DI PREVENZIONE PROTEZIONE

In fase di redazione delle progettazioni dei lotti definitivi-esecutivi il coordinatore della
sicurezza dovra coordinarsi con i progettisti del lotto di rifrimento e dei progettisti degli altri
lotti nonché con i coordinatori relativi agli ventuali lavori contemporanei, al fine di prevenire
eventuali rischi da interferenze.

L'impresa affidataria (IA)sara l'interlocutore del Coordinatore della Sicurezza in
Esecuzione (CSE) e il suo datore di lavoro dovra vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati
e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e
coordinamento.

Prima dell’inizio dei lavori, in concomitanza con la presentazione del POS sara presentato
da IA un organigramma, un mansionario ed una matrice di responsabilita relativa agli
obblighi di prevenzione e protezione dei soggetti da lei nominati.

Saranno individuati i soggetti interlocutori del Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione
(CSE) cioé¢ i referenti di Impresa e definita la loro responsabilita nell’espletamento
dell’'incarico.

Sara indicato il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ciascuna
Impresa individuata, ove nhominato.

I SOGGETTI DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Il Responsabile del Procedimento, Ing. Ezio Nicolas Bruno Urbina, ha nominato, il
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione Preliminare I'Arch. Federica Solari,
domiciliato per il presente incarico presso E.O. Ospedali Galliera in Genova, Mura delle
Cappuccine,14.
I CSP & in possesso dei requisiti richiesti dall’art.98 del D. Lgs 81/08 e questi sono stati
verificati dal Committente.
Per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente il CSP ha redatto il presente
documento:
¢ Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
Nelle fasi successive, il coordinatore che verra incaricato, redigera, nella fase di progetto
definitivo ed esecutivo, i seguenti documenti:
e il Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 del Lgs 81/08) che dovra essere
conforme a quanto previsto dall’art. 100 comma 1 Lgs 81/08
e il Fascicolo dell’opera per gli interventi successivi (art. 91 del Lgs 81/08) che dovra
essere conforme a quanto previsto dall’art. 100 comma 1 Lgs 81/08
e |l CSE provvedera all'adeguamento del Piano di sicurezza e coordinamento del
Fascicolo tecnico durante I'esecuzione dei lavori



Tabella : riepilogo dei soggetti del coordinamento della sicurezza

Committente

E.O. Ospedali Galliera

Indirizzo

Mura delle Cappuccine,14
16128 Genova

Telefono / Fax:

(+39) 010 56321/(+39) 010 5632018

E-mail:
Progettista: Ing. Ezio Nicolas Bruno Urbina
Domicilio : Mura delle Cappuccine,14

Telefono/Fax:
E-mail (del Domicilio):

16128 Genova
010 56321/010 5632018
Ezio.bruno.urbina@galliera.it

Responsabile del Procedimento

Dott. C. Berutti Bergotto

Indirizzo:

Mura delle Cappuccine,14
16128 Genova

Telefono / Fax:

010 56321/010 5632600

E-mail:

Direttore dei Lavori

Non definito

Indirizzo:

Telefono:

E-mail:

Coordinatore per la progettazione CSP in
fase preliminare

Indirizzo:

Telefono:

E-mail:

Coordinatore per la progettazione in fase
definitiva-esecutiva

Non definito

Indirizzo:

Telefono:

E-mail:

Coordinatore per I'esecuzione dei lavori
(CSE)

Non definito

Indirizzo:

Telefono:

E-mail:




AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, CONTENUTI E
NOMINATIVI DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI.

L’obiettivo del presente documento & lo studio preliminare sui rischi e vincoli che 'area di
cantiere ed il contesto antropico e naturale della medesima possono generare durante
I'esecuzione dei lavori, e I'analisi delle scelte progettuali che di tali rischi e vincoli devono
adeguatamente prendere conto fin dalle prime fasi di progettazione.

Il risultato di tale attivita di analisi, oggetto dell’attivita di Coordinamento della sicurezza fin
dalla fase di progettazione preliminare, dovra essere presa in conto dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione durante la redazione del progetto definitivo ed esecutivo
per la redazione del Piano di Sicurezza e coordinamento e nel fascicolo dell’opera.

In questa fase si € proceduto, oltre alla suddetta analisi ad una prima previsione di
successione dei lavori, allo studio di una possibile cantierizzazione ed ad una valorizzazione
di massima dei costi della sicurezza.

L’aggiornamento tempestivo del piano di sicurezza e coordinamento avverra di fatto con la
verifica del POS dell'impresa subentrante il cui nominativo diventa parte integrante del
presente PSC alla data della verifica.

Il CSE raccogliera i nominativi delle singole imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/08, All. XV, punto 2.3.5 e i nominativi delle singole
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto D.Lgs 81/08,
All. XV ai punti 2.2.4 e 2.3.4.

NOTIFICA PRELIMINARE

Le voci ed i dati da indicare nella notifica preliminare sono quelli espressamente richiamati
nell'Allegato Xll del T.U. D.Lgs. 81/2008.



2.A.1 IDENTIFICAZIONE E LA DESCRIZIONE DELL'OPERA: LA
LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE E LA DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
PREVISTA L'AREA DI CANTIERE

Descrizione: Realizzazione del Nuovo Ospedale Galliera di Genova — lotto 2 STRACIO
FORNITURA CHIAVI IN MANO PET E GAMMA CAMERA PADILGIONE U
e Ubicazione: Presidio Ospedaliero del’Ospedale di Galliera di Genova Padiglione
U
e Durata presunta dei lavori: (in giorni naturali consecutivi): 180 giorni
¢ Ammontare complessivo presunto dei lavori comprensivo di oneri della
sicurezza: 200.000,00 euro
¢ Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 6
o Entita presunta del cantiere (in uomini/giorni: 1080)
¢ Numero presunto di imprese e lavoratori autonomi: n. 3 imprese/lavoratori
autonomi

Le opere previste sono meglio descritte negli elaborati di progetto.



2.A.2 IDENTIFICAZIONE E LA DESCRIZIONE DELL'OPERA: UNA DESCRIZIONE
SINTETICA DELL'OPERA, CON RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROGETTUALI
PRELIMINARI INDIVIDUATE NELLA RELAZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 18 E 19

Come meglio descritto negli elaborati di progetto le opere consistono principalmente in :
Modifiche allimpianto elettrico;

Modifiche all'impianto di distribuzione aria

opere edili e strutturali connesse all'installazione delle apparecchaiture in fornitura
opere impiantistiche al piano -1

installazione delle apparecchaiture in fornitura

6668686



LAVORI OGGETTO DELI’APPALTO

Di seguito si riporta I'elenco dei lavori oggetto dell’appalto suddivisi per macrofasi, fasi e
per cantieri elementari individuati nella stesura del programma lavori.

Macrofa ELENCO LAVORI
si, fasi

A OPERE DI CANTIERIZZAZIONE

B.1 Smantellamento della Gamma Camera [locale 0-U-040]

B.2 Realizzazione della sala d’attesa per pazienti ,caldi”

B.4 Eventuali opere di rinforzo strutturale ai soali [locale 0-U-040; 0-U-046; 0-U-061;
0-U-002]

B.5 Opere edili di modifiche alla distribuzione interna connesse allinstallazione
delle apparecchaiture in fornitura GAMMA CAMERA [locale 0-U-040; 0-U-046;
0-U-061; 0-U-002]

B.6 Eventuali modifiche all'impianto di trattamento aria [locale 0-U-040; 0-U-046; O-
U-061; 0-U-002]

B.7 Insallazione GAMMA CAMERA

B.8 Collaudo GAMMA CAMERA e impianti

CA1 Smantellamento della Gamma Camera [locale 0-U-006]

C.2 Eventuali opere di rinforzo strutturale ai soali [locale 0-U-006; 0-U-024; 0-U-025;
0-U-034]

C.3 Opere edili di modifiche alla distribuzione interna connesse all'installazione
delle apparecchaiture in fornitura GAMMA CAMERA [locale 0-U-006; 0-U-024;
0-U-025; 0-U-034]

C4 Eventuali modifiche allimpianto di trattamento aria [locale 0-U-006; 0-U-024; 0-
U-025; 0-U-034]

C.5 Insallazione PET-TC

C.6 Collaudo PET-TC e impianti

10




SCELTE ORGANIZZATIVE E PROGETTUALI RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE DEI
LAVORI

La programmazione dei lavori legati alla & stata prevista su un arco temporale di 180 giorni.

La programmazione & stata suddivisa in due tempi di forinitura delle apparecchaiture per
consentre di mantenere sempre attivo il reaparto e l'attivita diagnostica e terapeutica.
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B) UNA RELAZIONE SINTETICA CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE, L'ANALISI
E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RIFERIMENTO ALL'AREA ED
ALL'ORGANIZZAZIONE DELLO SPECIFICO CANTIERE NONCHE ALLE
LAVORAZIONI INTERFERENTI;

RISCHI E VINCOLI TRASMESSI AL CANTIERE

RISCHI E VINCOLI LEGATI ALLAMBIENTE ANTROPIZZATO

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Strade
L'area di cantiere confina con le seguenti strade, arterie di traffico urbano:

e Corso Mentana fino a confluire con Corso Aurelio Saffi che consente il collegamento
con la zona di ponente della citta;

e Via Vannucci che confluisce nelle Mura delle Cappuccine che passano davanti
all'ingresso principale dell’Ospedale e permettono il collegamento con la zona di
levante della citta;

e Via Volta sulla quale si apre I'accesso principale al pubblico del’Ospedale;

e con Via Volta si incrocia Via Milazzo che si conclude proprio in corrispondenza
dell'ingresso principale.

Il traffico distribuito su queste arterie risultera interferito dai cantieri del lotto 2 de, nel
contempo, risultera di interferenza agli stessi.

Autotramvie

L’azienda di trasporti pubblici genovese € 'A.M.T S.p.a che utilizza sia autobus che filobus.
L'area del cantiere & sicuramente servita da piu linee, in particolare, la linea n.35 percorre
tutta Via Volta proseguendo su Via Vannucci sino al capolinea all’inizio di Corso Mentana. |
cantieri interferiranno con il normale transito del trasporto pubblico e, al contempo, ne
risultera interferito.

Reti gas urbane

Nell’area di cantiere, lungo la porzione di confine di Nord-Est, si trova un attacco AMGA che
serve per la pressurizzazione del gas metano. Da un punto di raccolta, esterno all’area di
cantiere nei pressi dell’attacco AMGA, si dipartono due condotte: una che porta il gas a
pressione normale in tutto I'ospedale, l'altra che finisce nell’attacco dove il gas viene
pressurizzato e convogliato ai padiglioni B4 e B5.

La condotta a pressione normale dal punto di raccolta raggiunge I'edificio C per girarvi
attorno dal lato Nord-Est e proseguire poi verso Est costeggiando il fianco Sud del
padiglione B7 e da questo dividersi per servire, da una parte, i vecchi padiglioni passando
sotto il corridoio di distribuzione, dall’altra, i padiglioni dell’area di cantiere contornando il
padiglione B8 sino al B9 per poi girare attorno al D1 e finire nel padiglione D.

L'altra corre lungo 'estremo confine di Nord-Est sino a raggiungere il padiglione B5 per
girare I'angolo di Nord-Ovest dello stesso e proseguire lungo il flanco Nord dell’edificio fino
al centro dell’area e voltare quindi indietro lungo il flanco Sud del padiglione B4.

Al lotto 2 non si prevedono lavori alla rete gas.

Reti gas private(committenza)
Dopo la costruzione del nuovo ospedale la rete dei gas medicinali che interessa il pettine
storico dovra essere abbandonata previe messa in sicurezza e svuotamnto delle condutture.

Linee elettriche
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Nell’area di cantiere sono presenti quattro linee elettriche:
e due, provenienti dal corridoio di distribuzione, corrono parallele tra i padiglioni B6 e
B7 sino al padiglione C dove si separano per servire i padiglioni C e B10;
e le altre due, provenienti dalla sottocentrale situata nel padiglione D, si separano
andando a servire i padiglioni D1 e D3.
e L'energia elettrica verra fornita dal nuovo polo tecnologico del lotto 1; la linea
principale dovra essere collegata alla cabina elettrica attuale al -2B5

Fognature
La fognatura & costituita da molteplici diramazioni che corrono all'incirca intorno a tutti i

padiglioni. L'ossatura principale parte dai padiglioni A e A1 e corre quasi parallelamente al
corridoio di distribuzione ma sul lato opposto dei vecchi padiglioni sino in prossimita del
padiglione B5 dove si divide. Il primo tronco va a servire i padiglioni restanti compresi quelli
del cantiere, il secondo tronco, invece, sale verso Ovest lungo Corso Mentana sino a entrare
nell’area di cantiere poco sopra il padiglione C e la attraversa sino a fuoriuscire in Via
Vannucci.

Prima uscire dall’area di cantiere raccoglie alcune diramazioni provenienti dal primo, mentre
altre fuoriescono piu in basso in prossimita del padiglione D3.

Acquedotto
Nell’area di cantiere esistono 5 rami dell’acquedotto (AMGA) uno dei quali risulta dismesso.

Scendendo da Nord-Ovest verso Sud-Est sono presenti:

e una condotta sul confine di Nord-Ovest con Corso Mentana, che scende sino a
servire il padiglione C;

e una condotta dismessa che serviva un edificio ormai demolito, posta al disopra della
condotta di cui sopra;

e una condotta che sale dal corridoio di distribuzione, passa tra i padiglioni B6 e B7
sino al padiglione C e da questo prosegue sino a servire il padiglione B10;

e una condotta composta di due rami scende sino ad uscire dall’area di cantiere in
prossimita dell’edificio B9. parallelamente al padiglione B10, sul fianco Nord;

e una seconda condotta scende sempre dal padiglione B10 e scorre lungo il lato Nord
del padiglione B9 sino in prossimita del padiglione B8 e da qui prosegue per diramarsi
poi in due tronchi, uno che corre tra i padiglioni B9 e B10, da una parte, e D1 e D3,
dall’altra, sino a uscire dall’area oggetto di intervento, I'altro che prosegue sino a
incontrare il padiglione D.
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INSEDIAMENTI LIMITROFI PRODUTTIVI, RESIDENZIALI, COMMERCIALI E DEL
TERZIARIO

Insediamenti limitrofi produttivi

Nel primo gruppo di interventi del lotto 2 dovranno essere valutate le interferenze con le
attivita ospedaliere gia presenti nell'area entro le mura; nel secondo gruppo del lotto2 ovver
quelli a nuovo ospedale gia costruito dovranno essere valutate le interferenze sia col nuovo
ospedale, sia con le attivita di supporto presenti nei vecchi padiglioni.

| cantieri dunque saranno parte integrante di una struttura operativa dove transitano e
risiedono giornalmente un cospicuo numero di persone e dove si svolgono le attivita tipiche
di un presidio ospedaliero.

Altri cantieri interferenti
Durante lo svolgimento del cantiere relativo a PET e GAMMA CAMERA potranno essere
attivi nello stesso padiglione 3 cantieri nelle seguenti aree:

e -1U camera calda
e -2U farmacia
e -2U UFA

Cantieri interferenti dello stesso committente

Sara possibile la compresenza entro le mura ospedaliere di cantieri differenti pertanto
dovranno essere singolarmente compartimentati in aree ben definite e dovranno essere
studiate le eventuali interferenze sia tra i cantieri sia della loro compresenza all'interno
dell'area del nosocomio.

Insediamenti limitrofi produttivi, residenziali, commerciali e del terziario
Ci si colloca in un contesto intensamente urbanizzato ed interessato da un’intensa attivita
commerciale e terziaria che si manterra per la durata di tutti i cantieri.

RISCHI O VINCOLI DA ATTIVITA PRECEDENTI O PREESISTENZE

Rischi o Vincoli per le Demolizioni
Non sono previste demolizioni di padiglioni o di loro porzioni importanti.

e Presenza di inquinanti

Vi sono alcune strutture sanitarie particolari da cui possono derivare durante i lavori contatti
con materiali potenzialmente contaminati (ad esempio di vasche di decantazione dei reflui
radioattivi) e che richiederanno personale formato e protetto adeguatamente, segnalazione
e segregazione delle aree dove sono in corso le demolizioni per evitare I'esposizione di
terzi, e I'allontanamento dei rifiuti a discarica specializzata secondo le disposizioni di legge.

RISCHI E VINCOLI LEGATI ALI’AMBIENTE NATURALE

Rischi e vincoli dovuti alla geologia
Allo stato attuale non si rilevano rischi relativi.
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Rischi e vincoli dovuti alla geotecnica

A fini progettuali, & possibile riassumere le caratteristiche del terreno come quelle di un
terreno scadente di spessore variabile poggiante su un substrato roccioso di discreta
qualita, come meglio riportato nella relazione geologica-geotecnica allegata al progetto del
lotto2; cid in relazione alle eventuali fondazioni dei pilastri di scarico dei nuovi soppalchi
previsti al piano terra, alle fondazioni delle nuove scale antincendio e dei nuovi ascensori e
montacarichi.

Rischi e vincoli dovuti all’ idrogeologia

L'altezza di falda é stata rilevata in due punti critici del cantiere, ossia: nell’area Sud-Ovest
del cantiere dove sorgera il pronto soccorso del Nuovo Ospedale e presso il confine di Nord-
Est vicino al padiglione B6. Dai riscontri avuti dal primo piezometro (P1) si & riscontrata la
presenza di falda costante ad una quota di -10m dal p.c.. Il secondo piezometro (P4) invece
ha permesso di evidenziare una falda variabile a +24m sopra il livello del mare. Allo stato
attuale non si rilevano rischi poiché no sono previsti scavi profondi.

Rischi e vincoli dovuti all’ idrologia

Il colle di Carignano si trova sul crinale in sponda sinistra del torrente Bisagno ed ha una
forma di placca regolare, spianata su tutta la superficie, e risulta praticamente privo di
reticolo idrografico. E’ dunque plausibile escludere problematiche gravi di tipo idrologico.

Rischi e vincoli dovuti al clima

In caso di allerta meteo i cantieri dovranno essere messi in sicurezza e dovranno essere
interrotte le lavorazioni al fine di evitare le interferenze e gli ingombri delle aree esterne con
le attivita sanitarie in caso di emergenze all'interno del nosocomio.

Rischi aggiuntivi dell’impresa nell’esecuzione dei lavori

Nell’esecuzione dei lavori in questo cantiere sussistono dei rischi generici a quelli
dellimpresa legati allo svolgimento delle lavorazioni che possono essere riassunti nella
seguente tabella di previsione.
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Tabella: Rischi dell’impresa aggiuntivi ai propri

RISCHI PREVEDIBILITA PER ORIGINE DEL RISCHIO
LE LAVORAZIONI DI AGGIUNTIVO
QUESTO CANTIERE

a) rischi di investimento da S Interferenza tra le diverse

veicoli circolanti nell’area di lavorazioni

cantiere

b) rischio di seppellimento negli Sl Durante 'esecuzione degli

scavi; o in generale nei scavi

movimenti terra

c) rischio di caduta dall’alto; S Durante le lavorazioni
post-scavi e durante la
realizzazione di opere in
elevazione

d) rischi legati alla salubrita S Potenziale presenza di

dell’aria polveri di amianto durante
le demolizioni

f) rischi derivanti da estese S Allo stato attuale si rileva

demolizioni 0 manutenzioni ove un rischio generico

le modalita tecniche di

attuazione siano definite in fase

di progetto

g) rischi di incendio o No, allo stato attuale di

esplosione connessi con conoscenza del progetto

lavorazioni e materiali pericolosi

utilizzati in cantiere;

h) rischi relativi gli sbalzi No.

eccessivi di temperatura.

i) rischio di elettrocuzione S Per presenza di impianti
attivi e sottoservizi

) rischio rumore S In diverse lavorazioni
contemporanee e durante
le demolizioni

m) rischio derivato dall’'uso di SI Allo stato attuale si rileva

sostanze chimiche un rischio generico

RISCHI E VINCOLI TRASMESSI DAL CANTIERE ALI’ESTERNO

Nello svolgimento dei lavori sono individuati i seguenti elementi sensibili delle attivita di
cantierizzazione:

. acque, rifiuti, emissioni in atmosfera, rumore,vibrazioni.

Nella stesura del PSC si dovranno descrivere eventuali prescrizioni per limitare tali rischi.
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c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e
protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle
lavorazioni;

Vista la complessita dell’opera e soprattutto il suo contesto, la cantierizzazione non ha
potuto prescindere da una serie di considerazioni fondamentali quali:
e [linstallazione del cantiere all'interno di una struttura in attivita;
e ilimitati spazi per la cantierizzazione e la viabilita di cantiere
e i volumi di traffico generati dai transiti di cantiere e l'interferenza con la viabilita
cittadina.
e ivincolifisici legati con I'esercizio della struttura ospedaliera sia in fase di esercizio
nel vecchio nosocomio, sia in fase di esercizio nella nuova struttura;
e [avvicendamento nelluso degli accessi che saranno ridotti, rispetto al numero
iniziale;
e la produzione di polveri, rumore e vibrazioni che interessano I'abitato circostante e
I'attivita ospedaliera;
La continuita con I'esercizio dell’attivita di cura.

Identificazione e descrizione delle aree di cantiere, degli accessi e della viabilita’ di servizio
L’area di cantiere sara individuata negli spazi esterni adiacenti al padiglione U.

17



PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI SULLE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE PER LA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA

Il PSC dovra contenere le misure di prevenzione e protezione, adeguatamente sviluppate
in relazione alla difficolta dei lavori conformemente a quanto indicato nel D.Lgs 81/08 all.
XV.

Nella redazione delle suddette misure il CSP dovra tenere conto di quanto gia rilevato dalla
prima analisi dei rischi, sviluppandola ulteriormente, sulla base delle informazioni che
saranno desumibili dallavanzamento del progetto.

Di seguito sono riportate alcune misure generali di coordinamento consigliate per la gestione
dei cantieri e delle interferenze e coattivita prevedibili in linea generale sullinsieme dei
cantieri

Misure generali di coordinamento per |’ organizzazione del cantiere

Prima dell’inizio dei lavori I'lmpresa incaricata di impiantare il cantiere, dovra redigere un
suo piano di installazione per le aree di cantiere che verranno realizzate che sara
successivamente aggiornato.

| piani di installazione saranno tutti allegati del POS e ne costituiranno parte integrante
anche se redatti in tempi successivi alla prima stesura.

Se nel redigere sia i piani di installazione che i piani di circolazione, I'lmpresa assegnera a
determinate aree, specifiche funzioni e se da tali scelte deriveranno significativi vincoli alle
attivita generali e/o cambiamenti relativamente a programmi e /o a misure di sicurezza gia
stabilite anche per altri intervenenti, sara indetta una riunione di coordinamento nella quale
saranno esaminate le proposte e le relative conseguenze prevedibili. Al termine della
riunione, con specifico richiamo all’'obbligo di cooperazione, gli intervenenti redigeranno un
verbale nel quale saranno riportati gli accordi raggiunti e per tutti vincolanti.

e delle situazioni al contorno come le condizioni di rischio ambientali e indotte da
lavorazioni e trasporti es: presenza di linee di servizi, presenza di acqua , lo sviluppo
degli scavi etc;

e delle condizioni di movimentazione di materiali, uomini e mezzi;

e delle prescrizioni derivanti da procedure di mobilita stradale, protezione collettiva,
gestione emergenze e percorribilita strade;

e della circolazione di uomini e mezzi.

In particolare, per i medesimi piani I'lmpresa dovra tenere almeno conto per 'organizzazione
in sicurezza di cui sranno state date adeguate prescrizioni nel PSC ovvero:
e della viabilita;
della viabilita di accesso;
degli accessi, chiusure e recinzioni;
della segnalazione del cantiere;
della viabilita di accesso per mezzi di approvvigionamento e soccorso;
delle modalita di illuminazione;
della segnaletica di sicurezza;
delle segnalazioni dei percorsi di soccorso;
dei punti di chiamata soccorso se previsti;
dell’'ubicazione dei baraccamenti per il personale;
dei servizi assistenziali tipo infermeria o locale medicazione;
degli uffici;
depositi attrezzi e materiale;
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delle protezioni collettive;

delle aree di parcheggio e sosta anche di mezzi speciali per il pronto soccorso;

dell’'ubicazione delle aree di stoccaggio e di scarico;

dell’'ubicazione degli impianti e dei posti fissi di lavoro a servizio della produzione e

dell’accesso ai medesimi;

dell’'ubicazione di depositi per inflammabili materiali particolari;

e dell’'ubicazione di attrezzature e macchinari;

e dell'ubicazione delle aree di prefabbricazione anche relativamente alla destinazione
ultima dell’'opera prefabbricata e delle modalita di trasporto prevedibili prima e dopo
la prelavorazione;

e dellubicazione degli impianti di sollevamento fissi relativamente a presenza di
ostacoli o linee elettriche aeree e presenza di altri apparecchi;

e delle operazioni da svolgere con le apparecchiature di sollevamento mobili
relativamente a presenza di ostacoli o linee elettriche aeree e presenza di altri
apparecchi e la loro ubicazione per desumere i dati necessari alla redazione dei piani
di sollevamento;

e delle aree di manutenzione o officina;

e dell'ubicazione delle aree di deposito a termine, di materiale non immediatamente
utilizzabile o delle aree di deposito;

e delle aree di lavaggio dei mezzi prima dell’immissione sulla strada;

Disciplina e coordinamento dei subappaltatori

Per la gestione generale delle problematiche inerenti il subappalto e le autorizzazioni
necessarie per attuarlo, si rimanda al contratto generale d’appalto che sara predisposto dal
Committente. Con riferimento al coordinamento per la sicurezza saranno successivamente
istituite in forza delle relazioni stabilitesi, del numero dei subappaltatori presenti, e dello stato
avanzamento lavori. delle specifiche procedure che prevedono fin da ora i seguenti punti:

e L'impresa mandataria € garante dell'attivita di sicurezza, compreso il coordinamento
dei POS, il rispetto degli obblighi documentali e di presenza alle riunioni di
coordinamento delle imprese alle quali ha affidato lavori in subappalto,

e L'impresa mandataria deve trasmettere in fase di offerta il PSC compresi allegati, alle
imprese subappaltatrici con evidenza oggettiva di tale trasmissione.

e Saranno stabiliti in caso di necessita e a giudizio insindacabile del CSE e della D.L.
dei comitati di coordinamento per la sicurezza dei subappaltatori.

e Le riunioni e gliadempimenti previsti per i comitati sono sottoposti alla disciplina delle
riunioni e degli adempimenti del coordinamento generale.

La mancata consegna del POS, prima dell’inizio dei lavori, & da considerarsi inadempienza
grave.

Per quanto riguarda 'organizzazione delle emergenze il personale dei subappaltatori e gli
eventuali lavoratori autonomi dovranno essere integrati nel quadro dei possibili scenari di
rischio e di intervento provvedendo alla loro adeguata informazione sui rischi del cantiere e
le modalita di attivazione del dispositivo dei soccorsi. Il capo cantiere dellimpresa in
subappalto sara inserito nellorganigramma delle emergenze e sara responsabile del
coordinamento operativo con i suoi lavoratori .

| lavoratori autonomi, se richiesti da un‘impresa, saranno integrati nel numero degli operatori
di quella impresa; se lavorano per altre entita saranno integrati nell’area o nellattivita
pertinente ed affidati agli effetti della gestione emergenze al responsabile operativo. In ogni
caso la loro integrazione sara ratificata per scritto in una riunione di coordinamento
precedente all’inizio dei lavori.
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Disciplina e coordinamento dei fornitori

L'impresa che fa ricorso a fornitori (quali trasportatori diversi, autobetoniere, rifornitori di
carburante combustibili e sostanze chimiche etc, approvvigionamento mense) dovra
provvedere ad informarli per iscritto delle disposizioni del cantiere riguardanti le modalita di
accesso, la circolazione nelle pertinenze interne ed esterne, I'organizzazione del traffico e
le protezioni individuali con le quali deve essere equipaggiato il personale del fornitore.

| fornitori autorizzati ad accedere al cantiere dovranno essere informati circa i rischi in esso
presenti e i comportamenti da tenere riguardo al carico, allo scarico, all’uso degli spazi a
disposizione, alle prescrizioni relative alle emergenze per le quali i percorsi di soccorso
devono essere sempre tenuti sgombri da merci e da mezzi non sorvegliati o comunque da
mezzi che non possano essere prontamente rimossi in caso di necessita.

La lista dei soggetti autorizzati sara consegnata alla guardiania che ne permettera I'accesso
al cantiere.

Approvvigionamenti consistenti dovranno preventivamente essere programmati ed
approvati in quanto possono impegnare I'area esterna al cantiere o intasare le aree di sosta
€ manovra.

Per quanto riguarda 'organizzazione delle emergenze i fornitori ed eventualmente il loro
personale dovranno essere integrati nel quadro dei possibili scenari di rischio e di intervento
provvedendo alla loro adeguata informazione sui rischi del cantiere e le modalita di
attivazione del dispositivo dei soccorsi.

| fornitori dovranno essere informati per scritto sul loro dovere ad uniformarsi tassativamente
alle prescrizioni loro imposte dalla conduzione dei lavori, rispetto dei turni, e delle normative
ADR e trasporto rifiuti, tempi di consegna in cantiere negli orari stabiliti, scarico autorizzato
in aree autorizzate, ecc.

Misure generali di coordinamento per la presenza di terzi autorizzati (personale AO. ENEL
ACQUEDOTTO etc)

Durante lo svolgimento dei lavori sull’area del cantiere potranno essere presenti terzi
autorizzati come per esempio addetti alla manutenzione dell’ospedale, incaricati EO
ENEL,| .o imprese autorizzate per lavori che esulino dal presente appalto.

Prima dell’inizio dei lavori saranno definiti:
e (li accordi per le situazioni prevedibili, tipo manutenzione programmata o simili, e
relativamente a questi interventi, le conseguenti procedure da rispettare, le consegne
di sicurezza, i vincoli e le autorizzazioni necessarie per I'accesso di personale o altre
imprese autorizzate all’area di cantiere che é posta sotto la responsabilita
dellimpresa che esegue i lavori, sia durante I'orario di apertura del cantiere che
durante le ore di chiusura. L’ente gestore avvertira con sufficiente anticipo il cantiere
sulle date previste degli interventi. In prossimita di tali date i responsabili del cantiere
richiederanno allimpresa che sta eseguendo i lavori, una nota esplicativa sulle
condizioni di stato avanzamento lavori del cantiere prevedibili per la data dei lavori,
una mappatura sui rischi del cantiere e le eventuali misure di sicurezza che il
personale dellEnte Gestore o quello di altre imprese autorizzate dovra adottare
(esempio protezione dell’udito o delle vie respiratorie o aree interdette al passaggio)
nonché le consegne di emergenza (piano di emergenza del cantiere). Per contro
I'ente gestore trasmettera sempre per il tramite dei responsabili di cantiere, una nota
sintetica ed inequivocabile dei rischi che possono derivare al personale di impresa,
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in quella data circostanza per I'esecuzione dei lavori da realizzare, e le conseguenti
misure di protezione.

Tali prescrizioni sono cogenti per I'impresa che dovra adeguarvisi, anche nel caso in cui
queste richiedessero una sospensione temporanea che sara adeguatamente programmata,
dei lavori.
In tal caso il cantiere dovra essere lasciato in condizioni di sicurezza e prima della ripresa
dei lavori 'appaltatore dovra farsi rilasciare un permesso di ripresa lavori.
e gli accordi per situazioni probabili ma non programmabili, come interventi straordinari
per riparazioni urgenti con preavvisi anche minimi.

In questo caso si fa presente come misura prescrittiva e tassativa, se applicabile, quanto
segue.

In caso di necessita I'appaltatore dovra lasciare il cantiere in condizioni di sicurezza
garantendo la sicurezza dell’evacuazione secondo quanto previsto nel suo piano di
emergenza, provvedendo alla chiusura delle operazioni in corso, in sicurezza secondo le
prescrizioni normative e alla consegna del cantiere in condizioni di sicurezza provvedendo
alla verifica che tutte le misure collettive di protezione necessarie quali recinzioni, chiusure
di botole, chiusura di vani scale,o sbalzi, parapetti, getti di spritz beton per gli scavi o
armature, siano in ordine e posizionate adeguatamente in ogni punto pericoloso,
provvedendo a rimozioni di segnalazioni o protezioni che secondo il gestore possano essere
pregiudizievoli durante la sospensione lavori, a segnalare adeguatamente i rischi presenti a
lasciare i luoghi adeguatamente illuminati e se necessario, sorvegliati.

Se i lavori di riparazione urgente hanno richiesto la sospensione temporanea non
programmata dei lavori e tali lavori si stavano svolgendo in regime di sospensione di traffico
per linee in esercizio, sospensione programmata di erogazione di energia alle linee o Enel,
etc, o prevedevano l'attivazione ad una data ora, prossima all’intervento di tali misure,
I'appaltatore non potra riprendere direttamente lavori alla fine dell'intervento del personale
esterno ma dovra ottenere un permesso di ripresa lavori.

In tale permesso saranno contenute le prescrizioni che garantiscano, alla luce delle
conseguenze dovute all’interruzione, la sussistenza delle condizioni di sicurezza inerenti la
presenza di esercizi vari (elettrico, disalimentazione linee elettriche etc) necessarie allo
svolgimento dei lavori e per tutta la durata dei medesimi

Misure generali di prevenzione in caso di incidenti senza infortunati
Nel caso di incidenti che non abbiano avuto come conseguenza infortuni su lavoratori (near
misses), ma solo danneggiamento o perdita di attrezzature o loro parti, soprattutto nel caso
vi sia previsione di operazioni straordinarie per il ripristino della condizione precedente
all'incidente, per evitare che la situazione si aggravi e che si possa per qualunque motivo
verificare un infortunio, 'impresa o le imprese coinvolte in tale circostanza dovranno:
e Sospendere immediatamente tutte le operazioni in svolgimento nellarea se le
condizioni di sicurezza della medesima risultano compromesse da quanto avvenuto.
e Avvertire immediatamente gli incaricati delle emergenze, la direzione lavori, e i
lavoratori presenti; questi ultimi devono essere allontanati.
e Stilare un sintetico piano di azione mirato alla sicurezza per le operazioni non previste
e necessarie a ripristinare le condizioni di esercizio.
Nel caso in cui la condizione sia di tale precarieta ed emergenza da non poter permettere
la redazione di uno specifico documento e lo studio di relative misure di intervento e
sicurezza e fatto obbligo al datore di lavoro dellimpresa coinvolta nell'incidente di
provvedere con la massima urgenza a garantire condizioni di sicurezza tali da poter porre
fine alla situazione di pericolo grave ed immediato nel piu breve tempo possibile non
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necessariamente agendo sulla situazione, se non & possibile o rischioso ma ordinando per
es. I'evacuazione del cantiere o di terzi esterni in pericolo.

In considerazione del fatto che le sue maestranze possono non essere idonee ad affrontare
con la adeguata preparazione e formazione la situazione di ripristino, esse in caso di
pericolo grave e immediato usufruiscono del diritto di cui al D.Lgs 81/08 art 44 comma 1 e
il datore di lavoro comunque si attivera richiedendo I'intervento della forza pubblica (esempio
Vigili del Fuoco) evitando quanto piu possibile di impiegare i lavoratori per le operazioni di
emergenza.

Nell'intervallo che precede l'arrivo della forza pubblica, il datore di lavoro dell’impresa
coinvolta nell'incidente ha obbligo di modo e di risultato di proteggere i lavoratori e impedire
'accesso all’area di rischio.

Tutte le imprese che si trovano nell’area di rischio hanno obbligo tassativo di cooperazione
e risponderanno immediatamente e positivamente alle richieste di abbandono del posto di
lavoro. Fatte salve le condizioni che possono essere fatte risalire al D.Lgs 81/08 art 44
comma 2, i lavoratori o le imprese che ostacoleranno le operazioni di emergenza o terranno
comportamenti pregiudizievoli della loro stessa sicurezza saranno allontanate dal cantiere.
Alla fine delle operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza i datori di lavoro
riammetteranno i propri i lavoratori nell’area operativa previo sopralluogo verbalizzato con il
CSE e conseguente permesso di accesso all’area. A seguito di tali eventi 'impresa coinvolta
redigera entro 5 giorni un "Rapporto di incidente” con l'albero delle cause dovra consegnato
al CSE.

Il rapporto di incidente € obbligatorio indipendentemente dall’entita del fatto.

Il datore di lavoro potra avvalersi delle condizioni previste dal D.Lgs 81/08 art. 43 comma 4
assumendosi tutte le responsabilita derivanti dalla deroga delle disposizioni di cui sopra e
redigendo appena possibile una relazione in cui siano evidenti le eccezioni debitamente
motivate previste dal suddetto articolo.

L'organizzazione generale del cantiere prevede l'interessamento delle aree di seguito
descritte e comunque di tutte le aree di cantiere, le quali sono sottoposte complessivamente
ai vincoli discendenti dalle misure di coordinamento, prevenzione protezione e sicurezza
previste dal presente documento.

Misure generali riguardanti il personale di cantiere

In relazione alla condotta del personale del cantiere si fa riferimento a quanto contenuto nel
capitolato speciale di appalto

Il personale dovra essere idoneo dal punto di vista sanitario relativamente alla mansione
assegnatagli e mantenere un comportamento idoneo al luogo di lavoro.

Non & consentito I'utilizzo di alcolici in orario di lavoro.

Personale e orario di lavoro
E’ ipotizzabile, per I'impresa, una organizzazione di questo tipo :

Un capo commessa

Un direttore tecnico generale di cantiere

Un direttore di cantiere per le opere strutturali

Un direttore di cantiere per le opere edili in genere

Un direttore di cantiere per gli impianti

Un responsabile della sicurezza

Vari assistenti di cantiere, il cui numero dipende dalle diverse fasi di lavoro
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e Personale amministrativo di cantiere, la cui entita & legata allo schema organizzativo
proprio della singola impresa, con funzioni variabilmente decentrate. In linea di
massima si puo ipotizzare presente in cantiere il personale per la contabilita attiva e
passiva e per lo svolgimento di attivita di ufficio acquisti

e Maestranze

e Imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi

L'orario di lavoro sara affisso nella bacheca delle comunicazioni o in altro luogo visibile.
L'orario di lavoro standard pud essere di 8 ore per 5 giorni alla settimana (7, salvo diversi
accordi, nelle otto settimane centrali in inverno, 9 secondo gli accordi di secondo livello nella
stagione estiva ).

Non & escluso il ricorso al doppio turno o al lavoro festivo.

L’orario di lavoro delle maestranze impiegate rispettera comunque i termini previsti dal D.Lgs
66/03 sull’orario di lavoro.

L'ubicazione del cantiere in zona abitata a prevalente destinazione residenziale potrebbe
comportare la richiesta di limitazioni di orario durante le fasi lavorative piu rumorose, in modo
specifico lo scavo in roccia.

Sara quindi possibile, nel rispetto della durata globale di lavori, un alternarsi di fasi con
limitazione di orario e di fasi con lavoro organizzato su piu turni per 7 giorni alla settimana,
ovviamente previ accordi con i diversi portatori di interesse coinvolti.

Guardianie e individuazione del personale e degli accessi

Il personale delle imprese dovra poter essere identificato sul cantiere con tesserino di
riconoscimento.

Le aree di cantiere saranno sottoposte a guardiania o custodia. Nessuna persona non
preventivamente autorizzata vi avra accesso.

Le persone autorizzate che giungono in cantiere sono tenute a segnalare la loro presenza
e indicare dove sono dirette ed a uniformarsi ai comportamenti ed all’abbigliamento richiesti
agli addetti (scarpe di sicurezza, caschetto giubbetto alta visibilita).

Trattamento del personale

Per quanto riguarda la documentazione da richiedere e conservare circa le condizioni di
trattamento del personale, fatti salvi gli obblighi derivanti da altre leggi vigenti applicabili agli
appalti pubblici, il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione fara richiesta alle imprese
esecutrici di tenere aggiornate in cantiere le dichiarazioni previste dal D.Lgs. 81/08 e
successive modifiche ed integrazioni ovvero una dichiarazione dell’organico medio, distinto
per qualifica corredata dagli estremi della denuncia dei lavoratori effettuate all’istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) allistituto nazionale assicurazioni infortuni sul
lavoro (INAIL) e le casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative applicato ai
lavoratori dipendenti e i documenti inerenti la verifica dell’idoneita tecnica dei subappaltatori
di cui all’All. XVII del D.Lgs. 81/08.

Comunicazioni
All'interno del cantiere e in luogo ben visibile dovra essere posizionata una bacheca per:
e esposizione della Notifica Preliminare ai sensi del D. Lgs.81/08 art. 99.
e comunicazioni al personale;
e Informazioni utili per le emergenze;
e orario di lavoro.
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Accessi e pertinenze esterne ed interne al cantiere

Gli accessi al cantiere dovranno essere realizzati e mantenuti in buono stato durante tutta
la durata del cantiere.

Una segnaletica verticale provvisoria indichera gli accessi all’area di cantiere, I'accesso al
parcheggio riservato al personale di cantiere ed eventualmente un senso di circolazione
consigliato.

Saranno stabilite nel corso della riunione iniziale dei lavori ed eventualmente nelle
successive riunioni periodiche, le priorita di transito dei vari mezzi operanti nel periodo che
sara indicato dalla riunione. | mezzi dovranno essere caricati adeguatamente in modo da
non disperdere dal cassone materiali vari.

Gli accessi dal cantiere alla viabilita ordinaria e dai cantieri, piste, dovranno essere
mantenuti in stato di pulizia da fango e detriti durante tutta la durata del cantiere.

L'Impresa alla quale € demandata la cura delle protezioni collettive & responsabile di tale
risultato.

Durante i lavori di collegamento con le reti urbane sulla pubblica via dovra essere
posizionata la presegnalazione del cantiere, la segnaletica regolamentare sul bordo degli
scavi con posa di barriere di protezione e di passerelle pedonabili per il pubblico o per
automezzi .Se vengono interessati dai lavori passaggi per automezzi, questi dovranno
essere resi praticabili, se necessario, con la posa di piastre carrabili.

Una segnaletica verticale provvisoria indichera gli accessi all’area di cantiere, I'accesso al
parcheggio riservato al personale di cantiere ed eventualmente un senso di circolazione
consigliato.

| mezzi dovranno essere caricati adeguatamente in modo da non disperdere dal cassone
materiali vari e coperti con teloni.

Si evidenzia inoltre che:

e l'accesso di tutte le imprese esecutrici e dei Lavoratori Autonomi deve essere
subordinato alla trasmissione da parte delle stesse al Committente/RL, in
coincidenza con l'inizio dei lavori, dell’elenco nominativo delle persone autorizzate,
al momento, all’accesso in cantiere per fornire a qualsiasi titolo, prestazioni lavorative
per conto dell'Impresa. All'elenco devono essere allegati copia del libro matricola o
equivalente relativo al proprio personale e copia di eventuali contratti di lavoro atipico
e autonomo. L'elenco ed i relativi allegati deve essere tenuto costantemente
aggiornato e trasmesso almeno mensilmente al Committente/RL, a cura dell'Impresa
appaltatrice;

e tutte le imprese esecutrici devono detenere in cantiere il Registro delle Presenze
Giornaliere (aggiornato) e copia della documentazione di cui al paragrafo
precedente.

e tutte le imprese esecutrici devono far utilizzare al proprio personale e al personale
con contratto di lavoro atipico e autonomo il sistema di registrazione di accesso in
cantiere e di uscita.

¢ le autorizzazioni per il subappalto devono prevedere che tutte le imprese esecutrici,
intervenute anche in virtu di sub-assegnazioni, diano attuazione alle disposizioni
sopra enunciate.

Per quanto riguarda I'organizzazione delle emergenze il personale dei Subappaltatori e gli
eventuali Lavoratori Autonomi dovranno essere integrati nel quadro dei possibili scenari di
rischio e di intervento provvedendo alla loro adeguata informazione sui rischi del cantiere e
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le modalita di attivazione del dispositivo dei soccorsi. I capo cantiere delllmpresa in
subappalto sara inserito nell’organigramma delle emergenze e sara responsabile del
coordinamento operativo con i suoi lavoratori .

| Lavoratori Autonomi se richiesti da un ‘Impresa saranno integrati nel numero degli operatori
di quella Impresa se lavorano per altre entita saranno integrati nell’area o nell’attivita
pertinente ed affidati agli effetti della gestione emergenze al responsabile operativo. In ogni
caso la loro integrazione sara ratificata per scritto in una riunione di coordinamento
precedente all’inizio dei lavori.

Utilizzo di spazi per uso temporaneo
L'Impresa richiedera per tempo utile spazi anche per uso temporaneo che saranno destinati
a suo esclusivo utilizzo e dei quali sara responsabile fino alla fine delle attivita su di essi
previste.
L'Impresa effettuera le operazioni di carico scarico e deposito per il materiale indicato
esclusivamente in tali aree che saranno:

¢ identificate con un cartello come aree di pertinenza dell'Impresa;
dotate di apposita segnaletica di pericolo e divieto,
corrispondenti a quanto disposto dalle eventuali procedure dell'Impresa;
appositamente recitate e in luogo appartato;
dotate dei previsti dispositivi di protezione e tutela.

Trasporti eccezionali

Durante le riunioni preliminari generali sara stabilito il coordinamento relativo ai convogli
eccezionali .

Le operazioni di trasporto eccezionale o di elementi prefabbricati ingombranti dovranno far
parte di un piano di circolazione specifico.

Trasporti di elementi prefabbricati anche pesanti

Nell’esecuzione di trasporti, carichi e scarichi di elementi prefabbricati I'lmpresa che esegue
i lavori si uniformera ai contenuti della “Circolare Del Ministero Del Lavoro 13/82 (AlLlll),
Istruzioni Per La Prevenzione Degli Infortuni Sul Lavoro Nella Produzione, Trasporto e
Montaggi di Elementi Prefabbricati “dando indicazione nella riunione di coordinamento
preliminare d’ingresso e nel POS delle modalita di trasporto, carico e scarico degli elementi,
indicando i percorsi fissati e scelti in base alla loro agibilita e portanza.

L'Impresa dovra verificare ad ogni trasporto il mantenimento delle condizioni di sicurezza
dei percorsi prescelti e fissati.

Operazioni di scarico
Lo scarico del materiale dai camion si effettuera di preferenza con macchine di
sollevamento.

L'Impresa generale deve considerare di mettere a disposizione, se necessario, un
apparecchio di sollevamento per i suoi Subappaltatori con relativi operatore ed imbragatore.

| Subappaltatori sono tenuti a prevenire con un sufficiente anticipo I'lmpresa generale, al

fine di poter programmare la disponibilita di messa in comune delle attrezzature.
La cessione in uso di attrezzature sara sottoposta anche alle prescrizioni inserite all'interno
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del PSC.

L‘Impresa dovra riportare nel POS le misure di sicurezza relative a queste operazioni
tenendo conto di quanto indicato nel presente piano alle voci relative, sia per quanto
riguarda l'uso di attrezzature che I'uso comune delle medesime e alle operazioni con mezzi
di sollevamento, e dovra coordinare in via esclusiva nell’ambito degli obblighi di cui al D.
Lgs.81/08 all’art.26 tale attivita dandone opportuna informazione al CSE nella prima riunione
di coordinamento utile.

Coordinamento per 'uso di attrezzature di sollevamento.

Installazione dei mezzi di sollevamento

Prima dell’inizio dei lavori 'impresa indichera nel POS le modalita di installazione degli
apparecchi di sollevamento fissi.

Questi dovranno essere dotati dei documenti previsti dalla normativa vigente e sottoposti
alle verifiche regolamentari.

Documentazione comprovante la conformita ai suddetti requisiti e le registrazioni delle
verifiche periodiche dovranno essere tenute a disposizione del coordinatore ed esibite su
richiesta.

E’ assolutamente proibito introdurre in cantiere un apparecchio di sollevamento mobile
senza una studio delle interferenze con le altre attrezzature che operano in cantiere o che
saranno operative nello stesso periodo (POS).

Nella redazione di un programma lavori che preveda operazioni di sollevamento con gru
fisse e mobili il datore di lavoro dovra tenere conto della necessita di ridurre, per quanto
possibile, le interferenze che possono venire a crearsi sul cantiere per la sua attivita. Nel
caso in cui sia impossibile eliminare le suddette interferenze, queste dovranno essere
gestite con modalita da concordare nella riunione di coordinamento d’ingresso e riportate in
una procedura scritta.

Eventualmente potra essere prevista una zona interdetta ad altre imprese o particolari
protezioni fisse di lavorazioni sottostanti.

Tali disposizioni dovranno essere contenute nel POS redatto dal’impresa, la quale dovra
provvedere agli adempimenti di legge per autorizzazioni ed omologazioni e alla
manutenzione, anche con verifica periodica, delle attrezzature e delle sue parti (es. funi).
Inoltre in caso di particolari condizioni meteo climatiche, in considerazione della tipologia
dei tiri e del loro raggio di interferenza, I'impresa mettera in sicurezza le attrezzature e
interrompera le lavorazioni.

L'impresa indichera nel POS la velocita del vento al di sopra della quale dovra interrompere
i lavori e mettere in sicurezza le attrezzature.

La modalita per l‘utilizzo di gru interferenti dovranno essere regolamentate e portate a
conoscenza del personale interessato.

Il personale sara stato addestrato alla conoscenza dei segnali di manovra come previsto
dalla normativa vigente.

In caso di utilizzo comune di impianti di sollevamento si privilegera un’organizzazione del
lavoro in cui sia garantito I'affiatamento tra gruista ed imbragatore.

L'impresa indichera nel POS i nominativi dei soggetti che potranno essere destinati a tali
incarichi e le referenze di entrambi nello svolgimento del lavoro, rendendosi in tal modo
garante del ciclo di lavoro.

Nel caso in cui, per qualunque ragione sia indispensabile invece, assegnare i due incarichi
a persone di imprese diverse (la conduzione della macchina ad una e l'imbracatura ad
un’altra), il fatto dovra risultare nel POS e ciascuna impresa indichera chiaramente i limiti
del proprio operato.
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Il CSE convochera nella prima riunione di coordinamento utile, i soggetti individuati nei piani
operativi delle imprese, che avranno obbligo di partecipazione alla riunione.

Verra effettuato un sopralluogo del luogo delle operazioni e redatto un verbale contenente
le indicazioni concordate tra i due operatori per eseguire il lavoro in sicurezza.

Tutte le indicazioni circa altre misure di coordinamento, quali interdizione di aree a terzi non
addetti, segnalazione acustica dei sorvoli etc. saranno contenute nel POS.

Nel caso in cui I'apparecchio di sollevamento in questione sia ceduto in uso da un terzo si
applicheranno le prescrizioni contenute al "Concessione in uso di attrezzature tra imprese”
e “Utilizzo comune di opere provvisionali di protezione collettiva, infrastrutture, impianti ed
attrezzature® e si redigeranno le dovute convenzioni tra tutti gli intervenenti interessati.
Ciascuna impresa sara responsabile di attuare i provvedimenti necessari a garantire la
sicurezza dei propri addetti e avra obbligo di cooperazione nei confronti delle altre imprese
nell’attenersi a tali provvedimenti.

Il CSE redigera un verbale delle azioni di coordinamento da intraprendere.

Opere provvisionali di protezione collettiva

Ciascuna impresa € responsabile della sicurezza dei suoi dipendenti. Le opere provvisionali
dovranno essere realizzate conformemente alla normativa vigente.

L'imprenditore dovra indicare nel POS quali tra le opere di protezione collettiva indicate nel
presente piano dovra porre in opera, (0o quali misure equivalenti di protezione intende
adottare) seguendo lo svolgimento dei lavori, (protezioni collettive contro la caduta delle
persone e delle cose dall'alto, materiale da strutture in costruzione, in scavi, da opere
provvisionali etc.) nonché ogni cautela per evitare la proiezione di inerti e la diffusione di
rumore, polveri e quant’altro di pregiudizievole per I'incolumita di terzi, tenendo conto degli
interventi degli altri al fine di mantenere le protezioni fino all’eliminazione, per quanto
possibile, delle condizioni di rischio.

Prima del sollevamento di parti conci, di travi o parti prefabbricate sulle quali sia previsto il
successivo stazionamento di lavoratori, dovranno essere montati su di esse dei parapetti
normali stabili che anticipino cosi la messa in opera delle protezioni collettive su strutture
sulle quali € previsto lavoro in altezza superiore a m 2.

Nella riunione preliminare generale sara stabilita 'adozione di una delle procedure per la
gestione del mantenimento delle condizioni di sicurezza di tutte le protezioni collettive

Utilizzo comune di opere provvisionali di protezione collettiva, infrastrutture, impianti ed
attrezzature

Tutte le opere provvisionali di protezione collettiva, infrastrutture, impianti ed attrezzature in
uso dovranno essere conformi alla normativa vigente.

Durante lo svolgimento dei lavori alcune di esse potranno essere utilizzate in comune dalle
imprese.

L'utilizzo comune, I‘avvicendamento nell’uso di quelle che non possono o non devono
essere utilizzate contemporaneamente da piu imprese sara stabilito nelle riunioni di
coordinamento periodiche.

E’ fatto obbligo all’impresa che prende in uso un’opera provvisionale da un’altra di verificare
le condizioni di sicurezza della medesima prima di dare accesso al proprio personale e di
restituire 'opera suddetta nelle medesime condizioni di sicurezza.

Uso dei mezzi operativi e delle attrezzature

Per I'esecuzione di tutte le opere I'lmpresa dovra provvedere all'impiego di mezzi operativi
di dimensioni adeguate agli spazi delle aree di cantiere.

| mezzi operativi e le attrezzature dovranno essere possibilmente della miglior tecnologia
disponibile (MTD) equipaggiati con tutti i dispositivi disponibili, quali riduttori di vibrazioni,
rumore, emissione di polveri, aria condizionata, cabine insonorizzate, arresti di emergenza,
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segnalatori sonori e luminosi Il personale che fara uso di tali mezzi ed attrezzature dovra
essere informato e formato sui rischi che 'uso di tale mezzi comporta, indipendentemente
dal fatto che per condurli sia necessaria la patente di guida o meno, elemento necessario
ma non qualificante in assoluto ai fini dell’evidenza di formazione della sicurezza sul lavoro.
L'evidenza oggettiva di tale formazione potra essere richiesta dal CSE all'impresa che
esegue i lavori in qualunque momento.

Prima dell’inizio di ogni nuovo lavoro il capo cantiere illustrera, anche con l'aiuto del POS,
le condizioni operative indicando le possibili fonti di rischio che di volta in volta si
presenteranno quali ribaltamento, caduta del mezzo etc. e le misure di sicurezza previste
per evitarli.

In caso di necessita saranno addette all’'uso di mezzi operativi ed attrezzature piu persone
di cui una addetta alla sorveglianza delle operazioni o0 manovre; tale operatore dovra agire
in condizioni di sicurezza anche per quanto riguarda la propria attivita.

Opere provvisionali

L’ obbligo di montaggio di opere provvisionali (protezione dei posti fissi di lavoro o con rischio
caduta materiali dall'alto, impalcature, ponteggi, parapetti, chiusure di vani nel pavimento o
scavi e secondo schemi e piani di montaggio) per eliminare la caduta di persone e cose
dall’alto & stabilito per lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 m e seguendo lo sviluppo dei
lavori stessi, il montaggio dell’opera provvisionale sotto diretta sorveglianza del preposto.
E’ fatto divieto di accatastamento di materiale su ponti, sottoponti e impalcature eccetto
quello temporaneo dei mezzi e attrezzi strettamente necessari. |l peso di persone e materiali
che insistono sullopera provvisionale deve sempre essere inferiore al carico previsto e
l'indicazione della portata di palchi e soppalchi & obbligatoria. || materiale caricato, sempre
nei limiti consentiti, deve lasciare lo spazio per le manovre necessarie e il lavoro.

Manutenzione dei mezzi operativi e delle attrezzature e degli impianti.

| mezzi operativi e le attrezzature dovranno essere regolarmente manutenuti, quale garanzia
di mantenimento delle condizioni di efficienza e di sicurezza.

La manutenzione dovra essere eseguita conformemente a quanto indicato nel libretto di uso
e manutenzione preferibilmente solo da officine o enti autorizzati che garantiscano inoltre la
sostituzione con parti di ricambio originali. In ogni caso, solo personale autorizzato il cui
nominativo appaia nel documento allegato al POS di cui di seguito, ed in possesso dei
requisiti previsti dal CCNL edili e metalmeccanici potra eseguire le operazioni di
manutenzione o riparazione sulle mezzi operativi e attrezzature.

E’ richiesto alle imprese che eseguono i lavori, quale allegato al POS un piano di
manutenzione programmata di tutto il parco mezzi e attrezzature presenti in cantiere.

Nel piano di manutenzione deve essere evidenziato il tipo di intervento, la scadenza oraria
o temporale o chilometrica etc, entro la quale devono essere effettuati controlli, tagliandi,
sostituzioni e il nominativo del responsabile che per l'impresa curera I'attuazione del
suddetto programma.

Le parti deteriorate di dispositivi di sicurezza, segnalazione, chiusura di parti etc., dovranno
essere sostituite quanto prima, ferma restando la facolta del CSE di valutare la situazione
di effettivo rischio causata dalla mancanza del dispositivo e stabilire il fermo macchina
/attrezzatura ovvero inibirne temporaneamente l'uso fino al ripristino delle condizioni di
sicurezza.

In sostituzione delle macchine e attrezzature in manutenzione I'impresa mettera a
disposizione mezzi e attrezzature parimenti efficienti e sicuri, a loro volta regolarmente
mantenuti .

Le operazioni di pulizia e manutenzione di impianti anche mobili, quali autobetoniere per
esempio, dovranno essere svolti da personale esperto che non dovra mai lavorare da solo,
i mezzi dovranno essere dotati di tutti i dispositivi di sicurezza, e saranno consentite solo
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operazioni di semplice pulizia per il rientro sulla viabilita ordinaria.

Organizzazione del coordinamento
Durante la fase di esecuzione delle opere saranno organizzate delle riunioni di
coordinamento in materia di sicurezza e protezione della salute alle quali gli intervenenti
convocati devono essere necessariamente presenti.
Tali riunioni sono da collocarsi nell’'ottica degli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 81/08 e
successive modifiche ed integrazioni riguardanti l'attivita del coordinatore e I'obbligo di
cooperazione delle imprese.
L'Impresa che ritenesse di avere motivo di partecipare anticipatamente a riunioni di
coordinamento rispetto al suo ingresso nel processo produttivo, ne fara richiesta al
coordinatore per la sicurezza in esecuzione CSE che provvedera ad inserirla nell’elenco
delle imprese da convocare per quel periodo.
Durante le riunioni di coordinamento si affronteranno i seguenti punti:

e visita d’'ispezione (quando ritenuta necessaria);
analisi dello stato di avanzamento lavori e delle attivita svolte dopo l'ultima riunione;
analisi del risultato delle azioni di coordinamento con osservazioni;
analisi dei POS anche per reciproca informazione tra le imprese);
analisi delle attivita da svolgere successivamente;
organizzazione del coordinamento e della cooperazione tra le varie imprese per
quanto riguarda le attivita in programmazione;
rapporti di visite ispettive ed audit;
e varie ed eventuali.

Al termine delle riunioni e delle visite sara redatto un verbale nel quale saranno anche
indicate le modalita di risposta per eventuali quesiti o questioni sorte durante I'incontro.

| soggetti chiamati a rispondere (es. responsabile di cantere) sono tenuti alla stretta
osservanza dei tempi.

A seguito di quanto descritto sopra, i datori di lavoro adegueranno in funzione
dell’evoluzione del cantiere, la durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro
e ne daranno comunicazione alla Direzione Lavori tenendo conto di quanto previsto in CSA
e del fatto che la valutazione complessiva dei tempi del cronoprogramma generale ha tenuto
conto delle condizioni di applicazione delle misure di prevenzione e coordinamento e delle
relative procedure.

Alle riunioni ed alle visite d’ispezione non sara in alcun modo ammessa l'assenza di una
impresa. Questa provvederanno a nominare un sostituto idoneo del referente indicato.

Le comunicazioni di variazioni per decisioni discendenti da una riunione di coordinamento
per la sicurezza o da un’ispezione comune, hanno carattere cogente e saranno comunque
trasmesse anche alle imprese assenti.

Coordinamento della Consultazione e Partecipazione dei Lavoratori per il Tramite del Loro
Rappresentante per la Sicurezza

Prima dell'inizio dei lavori, per esempio in concomitanza con la disponibilita del piano di
sicurezza delle imprese, il coordinatore per la sicurezza in esecuzione stabilira, di concerto
con gli RLS delle imprese, se designati ai sensi del D.Lgs. 81/08 le modalita per realizzare
di coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere secondo previsto da D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed
integrazioni art.92 comma 1 lett d.

Allo scopo di semplificare tale consultazione € ammessa alle riunioni di coordinamento la
partecipazione degli RLS anche in rappresentanza delegata.

29



Informazione e Formazione del Personale (ex artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08)

Il personale delle imprese, i Lavoratori Autonomi, i Subappaltatori riceveranno
'informazione, ex art. 36 D. Lgs. 81/08 e la formazione sulla sicurezza ex art.37. D.Lgs.
81/08 prevista dalla normativa vigente prima dell’inizio dei lavori.

| contenuti della formazione dovranno essere stati congrui alle necessita dei cantieri nei
quali i lavoratori presteranno la loro opera ed la documentazione relativa alla frequenza ai
corsi deve essere disponibile per ciascun operaio impiegato, per i controlli dell’'organo di
vigilanza

Per ogni Impresa dovra essere formato un caposquadra per turno e un numero di addetti
alle emergenze e pronto soccorso sufficienti a ricoprire i bisogni valutati per le diverse
situazioni ed emergenti chiaramente dai contenuti in una convenzione che sara stabilita con
'EG 118 regione Liguria

| sicuristi infatti dovranno essere presenti per cantieri anche durante le eventuali lavorazioni
notturne, nel numero richiesto dagli enti preposti all'organizzazione dell’emergenza.

In considerazione della tipologia del cantiere, tutto il restante personale delle imprese dovra
aver seguito un corso base di illustrazione del piano di primo soccorso presso un organismo
riconosciuto che pud essere anche lo stesso 118. (almeno 2 ore) | sicuristi dovranno aver
seguito un corso di minimo 12 ore e con verifica dell’apprendimento.

e La formazione dei sicuristi avra come scopo di mettere in grado il sicurista di
affrontare le emergenze in conformita al ruolo previsto per la sua figura ed in
particolare dovra aver acquisito delle conoscenze minime di seguito riportate :
acquisire la capacita di riconoscere le situazioni di emergenza;

conoscere le procedure previste dal piano di emergenza;

conoscere le situazioni che richiedono I'evacuazione del personale

essere in grado di effettuare 'allertamento;

essere in grado di effettuare il primo soccorso.

Il CSE acquisira prima dell'inizio dei lavori insieme al POS i certificati di frequenza e di
verifica dell’apprendimento dei scuristi quale prova dell’avvenuta formazione e verifica di
apprendimento da parte di un ente formatore.

Tale formazione dovra essere mantenuta nel tempo ed estesa a tutti coloro i quali si
avvicenderanno nel cantiere in forza come scuristi.

In considerazione della tipologia del cantiere tutto il personale delle imprese dovra aver
seguito il corso di antincendio discendente dalla valutazione dei rischi specifica presso un
organismo riconosciuto :gli addetti all’antincendio dovranno aver seguito un corso di 16 ore
minime e tutte le necessarie integrazioni prevedibili per la natura particolare del rischio e
I'articolazione del SGE.

La mancata formazione complessiva del personale e quella specifica degli addetti alle
emergenze e dei sicuristi, prima dell’inizio dei lavori, costituira elemento di non idoneita alla
valutazione positiva del POS.

Il personale addetto alle emergenze dovra essere formato periodicamente e dovranno
essere concordate con 'EG118 delle esercitazioni congiunte.

A proposito della formazione, per quanto riguarda le imprese, sia per il personale che verra
assunto in loco, che per quello proveniente in trasferta dalla sede delllmpresa sara
necessario che i datori di lavoro attivino precedentemente la collaborazione dei Comitati
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Paritetici Territoriali Provinciali (di seguito nominati CPT) o le Scuole Edili della provincia
onde verificare la congruita del contratto applicato ai propri lavoratori relativamente alla
durata minima dei corsi per la sicurezza prevista in quel comparto e provvedano a compiere
per i neo assunti o a integrare per i propri lavoratori i propri obblighi prima dell’inizio dei
lavori, provvedendo che siano erogate loro almeno 16 ore di formazione di base.

Per quanto riguarda invece I'ottemperanza agli obblighi di formazione continua previsti dalla
normativa vigente, successivi ed integrativi a quelli di formazione di cui ai paragrafi
precedenti, il personale in forza al cantiere per lunghi periodi, accedera a seguito di
programmagzione e con preavviso concordato con il Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione a incontri specifici di formazione presso i suddetti organismi paritetici o scuole
edili.

Dovranno essere organizzate delle esercitazioni periodiche in cantiere, per quanto riguarda
emergenze ed antincendio, che rappresentano uno strumento fondamentale per |l
funzionamento del SGE e devono essere mirate ad insegnare 'uso delle attrezzature e allo
svolgimento del proprio ruolo in caso di emergenza.

| lavoratori addetti al cantiere, intendendo con essi tutti i lavoratori ,compresi dirigenti di
Impresa e committenza fornitori abituali, Subappaltatori Lavoratori Autonomi dovranno
partecipare alle sedute di formazione che verranno organizzate nel cantiere per la gestione
delle emergenze.

Tra i temi oggetto delle periodiche attivita di formazione, addestramento e di esercitazioni
dei lavoratori designati per il salvataggio, la lotta antincendio e 'emergenza (sicuristi), deve
essere inserito I'uso degli estintori e contenente delle manichette di soccorso per integrare
la rete antincendio.

L'impresa che non ottemperi con la partecipazione del proprio personale alle riunioni dovra
giustificare le assenze, sopperire in proprio a recuperare la seduta informativa e comunque
si fara carico delle conseguenze che possono derivare da tali comportamenti.

Prima dell‘inizio dei lavori sara consegnato a cura dell'Impresa a tutti i lavoratori del cantiere,
un ‘“libretto di accoglienza”, un memorandum tascabile (meglio se plastificato) che i
lavoratori dovranno poi portare con sé sempre e contenente informazioni utili e
raccomandazioni di sicurezza.
Il libretto emesso dalllmpresa d’accordo con il CSE conterra al minimo le seguenti
informazioni:

e descrizione dell'opera;
struttura di accoglienza ed identificazione;
baraccamenti;
i consigli elementari di sicurezza per i lavori i
organizzazione dei soccorsi e modalita di chiamata dei soccorsi;
i vincoli legati alla mobilita (stradale, di cantiere)

Per quanto riguarda I'informazione sui rischi derivante dai contenuti del piano di sicurezza
delle imprese del settore edile, dovuta al preposto dall’'impresa e dal preposto al personale
dell'impresa si fa espresso richiamo all’accordo tra le parti espresso in C.C.N.L. vigente per
le imprese edili ed affini, § A) Piani di sicurezza affinché I'impresa per i preposti ed i preposti
per i lavoratori provvedano all’adeguata informazione sui rischi, con particolare riferimento
alle fasi critiche della costruzione e alle interferenze fra le lavorazioni

Nella stesura delle procedure organizzative relative all’erogazione di tale informazione,
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I'lmpresa terra conto delle condizioni generali al contorno, richiedendo per tempo eventuale
disponibilita di spazi per riunire i propri operai e segnalando I'eventuale astensione dal
lavoro di soggetti significativi per la sicurezza per organizzarne la sostituzione.

Condizioni di avanzamento lavori

Durante lo svolgimento dei lavori e nella stesura del programma lavori I'appaltatore é tenuto
a prendere in considerazione, la presenza di altre attivita sull’area e delle relative condizioni
di stato avanzamento lavori di tali attivita che possono non rispettare le previsioni iniziali.

L'appaltatore ha l'obbligo di cooperazione nel coordinamento sia con le attivita la cui
presenza € prevista sia per quelle che si interponessero per slittamenti o impedimenti
diversi.

Durante le riunioni di coordinamento saranno prese in esame le condizioni di avanzamento
dei lavori prevedibili al momento della riunione e di conseguenza saranno stabilite delle
priorita e delle condizioni per gli interventi in via di programmazione riguardanti le diverse
imprese.

Come accennato, in caso di situazioni verificate che impedissero, successivamente alla
riunione, lo svolgimento delle attivita come previste durante la riunione stessa, I'lmpresa
coinvolta in tale situazione comunichera al CSE il mutamento delle condizioni pattuite e le
oggettive motivazioni che lo hanno provocato.

Il CSE valutera la situazione e comunicheranno a chi interessato le variazioni intervenute.
E’ fatto obbligo a chiunque di cooperare nella corretta ed adeguata gestione delle nuove
disposizioni.

L'Impresa che senza giustificato motivo viene meno alle disposizioni impartite durante le
riunioni di coordinamento si rende responsabile delle eventuali conseguenze di ritardi di
lavorazione e di modifiche di programmazione.

Tali conseguenze, se generano effetti economici, saranno gestite nellambito delle modalita
di controversia stabilite dal contratto di appalto.

L'Impresa che ha richiesto la disponibilita di infrastrutture o aree che non vengono rese
disponibili ad esempio perché ingombrate da materiale o macchinari o altro, non potra
sostituirsi tout — court alle imprese inadempienti nella liberazione della medesima o , nello
spostamento, messa in sicurezza di attrezzature ed impianti se non dopo il raggiungimento
di un accordo scritto, conseguente alla convocazione di una riunione di coordinamento
urgente, durante la quale sara valutata tale eventualita e stabiliti i termini di svolgimento
delle operazioni. In questo caso I'lmpresa che si sostituisce a quella inadempiente (che si
assume i costi di tale operazione) , dovra redigere il POS in tempo utile.

Pausa lavori

Nel caso di festivita o altri eventi che richiedono l'interruzione dei lavori prima della ripresa
delle operazioni dovra essere effettuata una verifica sistematica delle condizioni di sicurezza
di opere provvisionali e provvisorie al termine della quale il capo cantiere provvedera ad
autorizzare la ripresa dei lavori.

Coordinamento delle contemporaneita e successione delle Lavorazioni

L'Impresa o la squadra che avesse ragione, per la tipologia di lavori da svolgere di richiedere
temporanea interdizione di compresenze anche non limitrofe (interruzione di tutte le altre
lavorazioni durante particolari fasi di lavoro) o di passaggio o necessita di sbarramento delle
aree a loro disposizione ne fara esplicita richiesta nel POS e in sede di riunione,
altrimenti,fatte salve altre situazioni operative che si imponessero per la sicurezza dei
lavoratori, il coordinamento verra organizzato nellambito della normale prevedibilita di
presenze.
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Disposizioni generali sulla presenza contemporanea e successiva di imprese diverse e/o
Lavoratori Autonomi

Le imprese nella stesura dei programmi di lavoro previsti in CSA dovranno tenere conto
delle condizioni di presenza simultanea o successiva di altre imprese e Lavoratori Autonomi.

In linea generale tutte le interferenze sul sito saranno gestite nellambito della cooperazione
e collaborazione a seguito delle prescrizioni discendenti dal presente piano e dalle decisioni
prese di concerto tra gli intervenenti durante le riunioni di coordinamento.

Le imprese che eseguono lavori su un lotto, un’area od un tratto devono tenere conto della
possibilita di interazione sul luogo con imprese che lavorano in altri lotti, aree o tratti e
pertanto non dovranno modificare programmi, percorsi, avvicendamento di mezzi ed
esecuzione di trasporti senza la preventiva comunicazione ed autorizzazione.

Nel caso in cui non sia possibile evitare sovrapposizioni di lavori per uno slitamento di
interventi precedenti, I'lmpresa che € all’origine di questo slittamento, indipendentemente
dalla ragione, si fara carico in ogni caso i tutte quelle disposizioni necessarie per attuare
misure di eliminazione del rischio risultante.

Nel caso in cui quanto precedentemente indicato risultasse inapplicabile I'lmpresa si fara
carico di avvisare il CSE che convochera una riunione di coordinamento urgente.

Misure generali di prevenzione e coordinamento per rischi trasmessi dal cantiere all’esterno.
Le imprese che eseguono lavorazioni che possano arrecare danno alla salute anche di terzi
per emissione di fumi, polveri, fibre, emulsioni, vapori, radiazioni comunicheranno al
coordinatore per la sicurezza in esecuzione, nel POS in occasione della riunione preliminare
d’'ingresso, quali dispositivi o disposizioni di protezione saranno da attuarsi durante
I'esecuzione dei loro lavori sia per evitare 'esposizione di terzi non addetti che per applicare
le misure di prevenzione e protezione per il proprio personale addetto.

Per ogni lavorazione che prevede I'emissione di polveri, fumi, vapori, rumore, produzione di
fluidi e liquidi, 'impresa privilegera la progettazione del processo con I'utilizzo di attrezzature
a ciclo chiuso e recupero dei residui di lavorazione.

| documenti saranno redatti anche fine di individuare eventuali priorita o vincoli
nell’esecuzione di altre lavorazioni ed attuare correttamente i contenuti delle procedure.
L'impresa € comunque tenuta ad adottare le misure di contenimento ed eliminazione del
rischio alla fonte riducendo I'impiego di materiali polverulenti e ricorrendo a premiscelati ad
umido, installando attrezzature per il convogliamento dei fumi e I'aspirazione delle polveri e
provvedendo alla ventilazione meccanica (cannon fog) di aeree dove sia prevedibile la
presenza di polveri o vapori per effetto delle lavorazioni in corso.

Durante il trasporto di inerti pulverulenti i cassoni dei camion dovranno essere coperti da teli
a scorrere.

Misure generali di protezione contro il rumore nei confronti di terzi esterni al cantiere
Conformemente alla normativa vigente I'imprenditore & tenuto a suo esclusivo obbligo a
ridurre il rumore alla fonte.
E a carico dell'impresa individuata nella riunione preliminare la richiesta di deroga al DPCM
1 marzo 1991 ovvero, istanza di deroga ai valori limite di immissione di cui all’art. 2 co. 3 LQ
447/1995 art. 6 lettera h
Inoltre, nel caso in cui si effettuino lavorazioni rumorose:

e diurne

e notturne in concomitanza con altre lavorazioni.
L'imprenditore che esegue dette lavorazioni, dovra, nella riunione preliminare d’ingresso,
segnalarle al CSE e concordare:
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e [lapplicazione di eventuali misure di protezione (tecniche,organizzative e
procedurali);

e (gliorari in cui sono consentite dette lavorazioni;

e le modalita di informazione della popolazione frontaliera;

e le modalita di informazione dei lavoratori non addetti.

METODOLOGIA DI REDAZIONE DEL PSC

Il PSC sara redatto partendo dall’analisi dei rischi e con lo sviluppo delle misure di
prevenzione e da una serie di schede che riassumano lo studio del cantiere elementare con
l'individuazione delle fasi e macrofasi di lavoro i rischi e le misure di prevenzione relative a:
e Tipologia Di Cantiere,
Tipologia Di Lavori,
Macrofase,
Periodo Di Realizzazione,
Fasi,
Sottofasi,
e Fasi/Sottofasi Critiche,
e nella quale sia riportata la sintesi degli studi dei rischi analizzati nel capitolo 5 e delle
misure di prevenzione derivanti da:
e Vincoli e rischi del’ambiente antropizzato,
e Vincoli e rischi del’ambiente naturale,
¢ Vincoli e rischi aggiuntivi attivita propria dell'impresa”,
¢ Note e raccomandazioni particolari per fasi /sottofasi critiche”.

Tale studio riassumera in sintesi, la metodologia per “cantiere elementare”, studiato per
macrofasi, fasi e sottofasi delle attivita che vi si svolgono.

La definizione della scheda potra cosi seguire I'evoluzione della progettazione, nella fase
definitiva ed esecutiva, dando evidenza oggettiva della attivita di coordinamento e
utilizzando tale impostazione dagli inizi, si gestiranno correttamente gli avanzamenti e |l
maggior dettaglio che consegue dall’approfondimento degli studi.

Inoltre la presenza di “note e raccomandazioni particolari per fasi /sottofasi critiche”
permettera di inquadrare chiaramente dei punti che in fase esecutiva necessiteranno di
particolare attenzione.

Con questa metodologia, si pud realizzare un PSC che segue lo sviluppo temporale del
cronoprogramma in quanto le schede saranno redatte sulla base del cronoprogramma
stesso, con la successione dei lavori chiaramente identificata e cid sara il risultato della
collaborazione in accordo tra CSP e progettista per raggiungere un obiettivo utile a entrambi,
ove linserimento del “cantiere” in una sequenza logica di operazioni in successione,
permette chiaramente di individuare in quale fase viene questo viene aperto e la valutazione
della sua durata in termini temporali.

Inoltre siimposta un quadro d’'insieme coerente e unitario che per esempio fornisce un’ utile
base per lo studio delle modifiche di programmazione, per l'organizzazione delle
emergenze, per I'attribuzione dei costi della sicurezza al singolo cantiere o gruppo di opere
riferite ad un cantiere elementare.
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D) LA STIMA SOMMARIA DEI COSTI DELLA SICUREZZA, DETERMINATA IN
RELAZIONE ALL'OPERA DA REALIZZARE SULLA BASE DEGLI ELEMENTI DI CUI

ALLE LETTERE DA A) A C) SECONDO LE MODALITA DI CUI ALL’ARTICOLO 22,
COMMA 1, SECONDO PERIODO.

Sulla base di lavori simili i costi della sicurezza da non assoggettarsi a ribasso sono stati
valorizzati come segue:

un valore da aggiungere all’importo lavori ovvero € 10.835,78

Sono compresi in questi costi quelli che saranno sostenuti per le spese dovute
all'applicazione di misure di sicurezza integrative a quelle previste dalla legislazione
cogente e valutate necessarie dal CSP e, senza I'uso delle quali, i lavori sono da
considerarsi eseguiti sia in maniera difforme dal dispositivo contrattuale, sia da quello
normativo vigente.
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