
cod. az.

925

DOC003

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1  impianto cantiere 

 installazione 

2  opere edili 

 Murature 

 Piombature 

 Pavimenti, sottofondi, rivestimenti 

 Controsoffitti 

 Serramenti anti rx, pareti mobili 

3  impianti elettrici 

 Ditribuzione principale 

 Quadro elettrico 

 Distribuzione secondaria 

 Impianto di terra equipotenziale 

 Impianto illuminazione 

 Impianto prese forza motrice 

 Predisposizione impianto dati 

 Impianto evacuazione emergenza 

4  impianti meccanici 

 Distribuzione vettore termico 

 Climatizzazione 

 Hardware, software, sonde interne 

 Manodopera 

5  Nuovo Angiografo 

 Installazione macchinario 

6  Collaudo 

 Collaudi funzionali 

 Collaudo tencico amministrativo 

FORNITURA CHIAVI IN MANO DI UN NUOVO ANGIOGRAFO PER 

EMODINAMICA E UPS DEDICATO

descrizione

CATEGORIE DI LAVORO

SETTIMANE

CRONOPROGRAMMA

DOC003 - Cronoprogramma di massima


